



## Prefeitura Municipal de Toropi - RS

Sede : Rua Fernando Ferrari, 235 – Centro – Toropi – RS – CEP 97418-000 – Fone/Fax: (55) 3276 7011 – E-mail: toropi@toropi.rs.gov.br

OBRA: AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL

### CRONOGRAMA

Item	Discriminação dos Serviços	%	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.	Serviços Iniciais	2,23%	R\$ 1.238,40	100,00%	R\$ 1.238,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.	Trabalhos em terra e Realocações	0,72%	R\$ 400,00	100,00%	R\$ 400,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3.	Infraestrutura	8,28%	R\$ 4.592,50	100,00%	R\$ 4.592,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4.	Supraestrutura	18,15%	R\$ 10.067,60	25,00%	R\$ 2.516,90	25,00%	R\$ 2.516,90	25,00%	R\$ 2.516,90	25,00%	R\$ 2.516,90
5.	Esquadrias	6,31%	R\$ 3.498,00	25,00%	R\$ 874,50	25,00%	R\$ 874,50	25,00%	R\$ 874,50	25,00%	R\$ 874,50
6.	Ferragens	1,05%	R\$ 580,00	25,00%	R\$ 145,00	25,00%	R\$ 145,00	25,00%	R\$ 145,00	25,00%	R\$ 145,00
7.	Paredes e Revestimentos	36,47%	R\$ 20.227,80	25,00%	R\$ 5.056,95	25,00%	R\$ 5.056,95	25,00%	R\$ 5.056,95	25,00%	R\$ 5.056,95
8.	Pavimentação	10,01%	R\$ 5.549,60	25,00%	R\$ 1.387,40	25,00%	R\$ 1.387,40	25,00%	R\$ 1.387,40	25,00%	R\$ 1.387,40
9.	Pintura Interna e Externa	8,25%	R\$ 4.573,35		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.372,01	30,00%	R\$ 1.372,01	40,00%	R\$ 1.829,34
10.	Vidros	1,18%	R\$ 652,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 326,25	50,00%	R\$ 326,25
11.	Cobertura	4,44%	R\$ 2.460,00		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 984,00	30,00%	R\$ 738,00	30,00%	R\$ 738,00
12.	Instalações Elétricas	2,70%	R\$ 1.500,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 450,00	30,00%	R\$ 450,00	40,00%	R\$ 600,00
13.	Limpeza	0,22%	R\$ 120,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 120,00
	<b>TOTAL DO PERÍODO</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.459,75</b>	<b>29,23%</b>	<b>R\$ 16.211,65</b>	<b>23,06%</b>	<b>R\$ 12.786,76</b>	<b>23,20%</b>	<b>R\$ 12.867,01</b>	<b>24,51%</b>	<b>R\$ 13.594,34</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.459,75</b>	<b>29,23%</b>	<b>R\$ 16.211,65</b>	<b>52,29%</b>	<b>R\$ 28.998,41</b>	<b>75,49%</b>	<b>R\$ 41.865,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.459,75</b>

Toropi, junho de 2017

Rodrigo Paim Lopes  
Engº Civil – CREA/RS 201612  
Matrícula P.M.T. nº 643

Lauro Scherer  
Prefeito Municipal  
Toropi - RS