



## Prefeitura Municipal de Toropi - RS

Sede: Rua Fernando Ferrari, 235 – Centro – Toropi – RS – CEP 97418-000 – Fone/Fax: (55) 3276 7011 – E-mail: toropi@toropi.rs.gov.br

**OBRA: Pavimentação com blocos Intertravados de Concreto**  
**LOCAL: Rua A (Trecho entre a Rua 22 de Outubro e a Rua B)**

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação dos Serviços	%	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,81%	R\$ 929,71	100,00%	R\$ 929,71				
2.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	74,70%	R\$ 86.036,16	30,00%	R\$ 25.810,85	40,00%	R\$ 34.414,47	30,00%	R\$ 25.810,85
3.	DRENGAGEM PLUVIAL	21,21%	R\$ 24.422,08	30,00%	R\$ 7.326,62	40,00%	R\$ 9.768,83	30,00%	R\$ 7.326,62
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3,28%	R\$ 3.782,67	30,00%	R\$ 1.134,80	40,00%	R\$ 1.513,07	30,00%	R\$ 1.134,80
	<b>TOTAL DO PERÍODO</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 115.170,62</b>	<b>30,57%</b>	<b>R\$ 35.201,98</b>	<b>39,68%</b>	<b>R\$ 45.696,36</b>	<b>29,76%</b>	<b>R\$ 34.272,27</b>
	<b>ACUMULADO</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 115.170,62</b>	<b>30,57%</b>	<b>R\$ 35.201,98</b>	<b>70,24%</b>	<b>R\$ 80.898,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 115.170,62</b>

Toropi, Fevereiro de 2024.

Rodrigo Paim Lopes

Engº Civil – CREA RS 195.212  
Setor de Engenharia da P.M.T.

Lauro Scherer  
Prefeito Municipal  
Toropi - RS





## Prefeitura Municipal de Toropi - RS


Sede: Rua Fernando Ferrari, 235 - Centro - Toropi - RS - CEP 97418-000 - Fone/Fax: (55) 3276 7011 - E-mail: toropi@toropi.rs.gov.br

OBRA: Pavimentação com blocos Intertravados de Concreto  
LOCAL: Rua 28 de Dezembro (Trecho entre a Rua 20 e a Rua Claudia Urban Soares - Antiga Rua 19)


### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação dos Serviços	%	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,66%	R\$ 937,36	100,00%	R\$ 937,36		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	82,73%	R\$ 117.728,54	30,00%	R\$ 35.318,56	40,00%	R\$ 47.091,42	30,00%	R\$ 35.318,56
3.	DRENGAGEM PLUVIAL	13,93%	R\$ 19.821,39	30,00%	R\$ 5.946,42	40,00%	R\$ 7.928,56	30,00%	R\$ 5.946,42
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,69%	R\$ 3.824,61	30,00%	R\$ 1.147,38	40,00%	R\$ 1.529,84	30,00%	R\$ 1.147,38
	TOTAL DO PERÍODO	100,00%	R\$ 142.311,90	30,46%	R\$ 43.349,72	39,74%	R\$ 56.549,82	29,80%	R\$ 42.412,36
	ACUMULADO	100,00%	R\$ 142.311,90	30,46%	R\$ 43.349,72	70,20%	R\$ 99.899,54	100,00%	R\$ 142.311,90

TOROPI, FEVEREIRO DE 2024.

  
Rodrigo Paim Lopes

Engº Civil - CREA RS 195.212  
Setor de Engenharia da P.M.T.



Lauro Scherer  
Prefeito Municipal  
Toropi - RS