

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI-RS**

CNPJ: 01.539.271/0001-82
Rua Fernando Ferrari, nº 235 - Bairro Centro
97418-000 - TOROPI/RS
Fone / fax: (055) 3276-7011
www.toropi.rs.gov.br

OBRA: PRÉDIO DE APOIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Local: AVENIDA DE IMIGRANTES, LOTE 04, QUADRA 04 - CEP:
97418-000

ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: 90 m²

Responsável técnico:

Arquiteta e Urbanista Leonardo M. Panciera – CAU: A91193-3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
DESCRIÇÃO		TOTAL	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS
		COM BDI									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.284,53	R\$ 9.284,53 100,00%								
3	FUNDAÇÕES	R\$ 62.583,80	R\$ 50.067,04 80,00%	R\$ 12.516,76 20,00%							
4	VIGAS	R\$ 19.222,32		R\$ 9.611,16 50,00%			R\$ 9.611,16 50,00%				
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 9.102,86		R\$ 9.102,86 100,00%							
6	PILARES	R\$ 19.095,78			R\$ 5.728,73 30,00%	R\$ 13.367,05 70,00%					
7	LAJE	R\$ 19.338,63					R\$ 19.338,63 100,00%				
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.962,28	R\$ 792,46 20,00%	R\$ 396,23 10,00%		R\$ 396,23 10,00%	R\$ 1.584,91 40,00%	R\$ 792,46 20,00%			
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 11.501,46		R\$ 1.150,15 10,00%		R\$ 1.150,15 10,00%	R\$ 5.750,73 50,00%	R\$ 3.450,44 30,00%			
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.198,00	R\$ 2.639,60 20,00%			R\$ 1.319,80 10,00%		R\$ 2.639,60 20,00%		R\$ 2.639,60 20,00%	R\$ 3.959,40 30,00%
11	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 2.456,97								R\$ 491,39 20,00%	R\$ 1.965,58 80,00%
12	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 37.552,19			R\$ 18.776,10 50,00%	R\$ 18.776,10 50,00%					
14	ESQUADRIAS	R\$ 21.619,31							R\$ 17.295,45 80,00%	R\$ 4.323,86 20,00%	
15	COBERTURA	R\$ 10.188,69						R\$ 9.169,82 90,00%	R\$ 1.018,87 10,00%		
17	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 22.505,92					R\$ 4.501,18 20,00%	R\$ 11.252,96 50,00%	R\$ 6.751,78 30,00%		
18	SISTEMA DE PISOS	R\$ 8.806,72							R\$ 4.403,36 50,00%	R\$ 4.403,36 50,00%	
19	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 8.147,19								R\$ 6.517,75 80,00%	R\$ 1.629,44 20,00%
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 230,92									R\$ 230,92 100,00%
		100,00%	R\$ 62.783,63	R\$ 32.777,15	R\$ 24.504,83	R\$ 35.009,32	R\$ 40.786,62	R\$ 27.305,28	R\$ 29.469,45	R\$ 18.375,97	R\$ 7.785,33