



Prefeitura Municipal de Toropi - RS

Sede: Rua Fernando Ferrari, 235 – Centro – Toropi – RS – CEP 97418-000 – Fone/Fax: (55) 3276 7011 – E-mail: toropi@toropi.rs.gov.br

OBRA: Pavimentação com blocos de Concreto e Microdrenagem Urbana.

LOCAL: Trecho da Rua 28 de Dezembro (entre a Rua Fernando Ferrari e a Rua Quatro) e Trecho da Rua Quatro (entre a Rua 28 de Dezembro e a Rua 22 de Outubro)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Discriminação dos Serviços	%	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,07%	R\$ 1.281,36	100,00%	R\$ 1.281,36	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2.	PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM	81,80%	R\$ 97.641,14	30,00%	R\$ 29.292,34	40,00%	R\$ 39.056,46	30,00%	R\$ 29.292,34
3.	DRENGAGEM PLUVIAL	17,13%	R\$ 20.443,81	30,00%	R\$ 6.133,14	40,00%	R\$ 8.177,52	30,00%	R\$ 6.133,14
	TOTAL DO PERÍODO	100,00%	R\$ 119.366,31	30,75%	R\$ 36.706,85	39,57%	R\$ 47.233,98	29,68%	R\$ 35.425,48
	ACUMULADO	100,00%	R\$ 119.366,31	30,75%	R\$ 36.706,85	70,32%	R\$ 83.940,83	100,00%	R\$ 119.366,31

Toropi, Fevereiro de 2023.

Rodrigo Paim Lopes
Engº Civil – CREA RS 195.212
Setor de Engenharia da P.M.T.

Lauro Scherer
Prefeito Municipal
Toropi - RS