



Prefeitura Municipal de Toropi - RS

Sede : Rua Fernando Ferrari, 235 – Centro – Toropi – RS – CEP 97418-000 – Fone/Fax: (55) 3276 7011 – E-mail: toropi@toropi.rs.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. TOROPI

ENDEREÇO: AVENIDA DO IMIGRANTE (esquina com a Rua 28 de Dezembro), nº 01, CENTRO.

Item	Discriminação dos Serviços	%	Total	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.	Serviços Iniciais	1,30%	R\$ 2.450,00	100,00%	R\$ 2.450,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
2.	Trabalhos em terra e Realocações	1,41%	R\$ 2.669,80	100,00%	R\$ 2.669,80		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
3.	Infraestrutura	9,42%	R\$ 17.794,00	100,00%	R\$ 17.794,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
4.	Supraestrutura	18,03%	R\$ 34.067,40	25,00%	R\$ 8.516,85	25,00%	R\$ 8.516,85	25,00%	R\$ 8.516,85	25,00%	R\$ 8.516,85
5.	Esquadrias	8,96%	R\$ 16.931,16	25,00%	R\$ 4.232,79	25,00%	R\$ 4.232,79	25,00%	R\$ 4.232,79	25,00%	R\$ 4.232,79
6.	Ferragens	1,02%	R\$ 1.925,00	25,00%	R\$ 481,25	25,00%	R\$ 481,25	25,00%	R\$ 481,25	25,00%	R\$ 481,25
7.	Paredes e Revestimentos	29,80%	R\$ 56.326,00	25,00%	R\$ 14.081,50	25,00%	R\$ 14.081,50	25,00%	R\$ 14.081,50	25,00%	R\$ 14.081,50
8.	Pavimentação	7,95%	R\$ 15.032,50	25,00%	R\$ 3.758,13	25,00%	R\$ 3.758,13	25,00%	R\$ 3.758,13	25,00%	R\$ 3.758,13
9.	Pintura Interna e Externa	5,94%	R\$ 11.222,56		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 3.366,77	30,00%	R\$ 3.366,77	40,00%	R\$ 4.489,02
10.	Vidros	1,45%	R\$ 2.740,50		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.370,25	50,00%	R\$ 1.370,25
11.	Cobertura	7,34%	R\$ 13.877,00		R\$ 0,00	40,00%	R\$ 5.550,80	30,00%	R\$ 4.163,10	30,00%	R\$ 4.163,10
12.	Instalações Hidrossanitárias	3,44%	R\$ 6.500,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.950,00	30,00%	R\$ 1.950,00	40,00%	R\$ 2.600,00
13.	Instalações Elétricas	3,70%	R\$ 7.000,00		R\$ 0,00	30,00%	R\$ 2.100,00	30,00%	R\$ 2.100,00	40,00%	R\$ 2.800,00
14.	Limpeza	0,24%	R\$ 450,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 450,00
	TOTAL DO PERÍODO	100,00%	R\$ 188.985,92	28,57%	R\$ 53.984,32	23,30%	R\$ 44.038,08	23,29%	R\$ 44.020,63	24,84%	R\$ 46.942,89
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	R\$ 188.985,92	28,57%	R\$ 53.984,32	51,87%	R\$ 98.022,40	75,16%	R\$ 142.043,03	100,00%	R\$ 188.985,92

Toropi, setembro de 2017.

Rodrigo Paim Lopes
Engº Civil – CREA RS 201612
Setor de Engenharia

Lauro Scherer
Prefeito Municipal
Toropi - RS