

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROponente: MUNICÍPIO DE TOROPI/RS
 Referência: PREÇOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS DE OBRA - SINAPI/2021
 Base: NOV/2021 - NÃO DESONERAÇÃO

Engenheira Civil: Adrieli Raquel da Silva Räder
 Data: FEV/2022
 BDI: 21,22%

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR (RS)	PESO %	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês	
			SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
SERVIÇOS INICIAIS	RS 673,01	0,15	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA IN-LOCO	RS 42.730,82	9,37	30%	30%	20%	50%	20%	70%	30%	100%	0%	100%
REVESTIMENTOS	RS 19.847,01	4,35	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	70%	100%
ALVENARIA	RS 37.960,29	8,32	0%	0%	20%	20%	30%	50%	30%	80%	20%	100%
COBERTURA	RS 168.636,84	36,96	0%	0%	0%	0%	0%	0%	80%	80%	20%	100%
PAVIMENTAÇÃO	RS 73.531,61	16,12	0%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	70%	30%	100%
PINTURA	RS 562,55	0,12	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
FORRO	RS 8.336,09	1,83	0%	0%	0%	0%	40%	40%	50%	90%	10%	100%
ESQUADRIAS	RS 43.926,91	9,63	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 8.393,28	1,84	0%	0%	20%	20%	30%	50%	40%	90%	10%	100%
RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA	RS 8.139,84	1,78	0%	0%	30%	30%	20%	50%	50%	100%	0%	100%
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	RS 30.937,32	6,78	0%	0%	20%	20%	30%	50%	50%	100%	0%	100%
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	RS 1.876,25	0,41	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	RS 10.673,10	2,34	20%	20%	20%	40%	20%	60%	20%	80%	20%	100%
	RS 456.224,92	100,00	3,43	3,43	6,26	9,69	13,35	23,04	53,84	76,88	23,12	100,00

Toropi - RS

Local

Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

Data

Adrieli Raquel da Silva Räder

Responsável Técnico: Adrieli Raquel da Silva Räder

CREA/RS: 234290

Lauro Scherer

Lauro Scherer

Toropi - RS

Prefeito

Alta Posse nº 97

CPF 231 533 260-63

Adrieli R. S. Räder

Responsável Técnico: Adrieli Raquel da Silva Räder

CREA/RS: 234290