



Prefeitura Municipal de Toropi - RS

Sede : Rua Fernando Ferrari, 235 – Centro – Toropi – RS – CEP 97418-000 – Fone/Fax: (55) 3276 7011 – E-mail: toropi@toropi.rs.gov.br

OBRA: UBS TIPO I

Item	Discriminação dos Serviços	%	Total (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.	Administração e Serviços I	3,70	R\$ 41.975,67	50,00	R\$ 20.987,84	10,00	R\$ 4.197,57	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
2.	Trabalhos em terra e Realocações	1,40	R\$ 15.943,67	90,00	R\$ 14.349,30	10,00	R\$ 1.594,37	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
3.	Infraestrutura	9,53	R\$ 108.145,69	90,00	R\$ 97.331,12	10,00	R\$ 10.814,57	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
4.	Supraestrutura	18,08	R\$ 205.178,76	0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 51.294,69	25,00	R\$ 51.294,69	25,00	R\$ 51.294,69	25,00	R\$ 51.294,69
5.	Esquadrias	6,76	R\$ 76.769,71	0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 19.192,43	25,00	R\$ 19.192,43	25,00	R\$ 19.192,43	25,00	R\$ 19.192,43
6.	Ferragens	0,16	R\$ 1.849,81	0,00	R\$ 0,00	25,00	R\$ 462,45	25,00	R\$ 462,45	25,00	R\$ 462,45	25,00	R\$ 462,45
7.	Paredes e Revestimentos	22,60	R\$ 256.523,15	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 25.652,32	10,00	R\$ 25.652,32	10,00	R\$ 25.652,32	10,00	R\$ 25.652,32
8.	Pavimentação	8,21	R\$ 93.149,73	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
9.	Pintura Interna e Externa	4,69	R\$ 53.206,68	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
10.	Vidros	0,88	R\$ 9.977,20	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
11.	Cobertura	9,68	R\$ 109.859,36	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 21.971,87	20,00	R\$ 21.971,87	20,00	R\$ 21.971,87
12.	Instalações Hidrossanitárias	7,09	R\$ 80.467,39	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
13.	Instalações Elétricas	6,94	R\$ 78.731,63	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
14.	Limpeza	0,28	R\$ 3.194,45	10,00	R\$ 319,45	10,00	R\$ 319,45	10,00	R\$ 319,45	10,00	R\$ 319,45	10,00	R\$ 319,45
	TOTAL DO PERÍODO	100,00	R\$ 1.134.972,90	11,72	R\$ 132.987,70	10,00	R\$ 113.527,83	10,48	R\$ 118.893,20	10,48	R\$ 118.893,20	10,48	R\$ 118.893,20
	TOTAL ACUMULADO	100,00	R\$ 1.134.972,90	11,72	R\$ 132.987,70	21,72	R\$ 246.515,54	32,20	R\$ 365.408,74	42,67	R\$ 484.301,94	53,15	R\$ 603.195,14

Toropi, Março de 2023

Rodrigo Paim Lopes
Engº Civil – CREA/RS 201612
Setor de Engenharia

Lauro Scherer
Prefeito Municipal
Toropi - RS

MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 4.197,57	10,00	R\$ 4.197,57	10,00	R\$ 4.197,57	10,00	R\$ 4.197,57
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
25,00	R\$ 64.130,79	20,00	R\$ 51.304,63	15,00	R\$ 38.478,47	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	20,00	R\$ 18.629,95	20,00	R\$ 18.629,95	60,00	R\$ 55.889,84	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	50,00	R\$ 26.603,34	50,00	R\$ 26.603,34	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 9.977,20	0,00	R\$ 0,00
20,00	R\$ 21.971,87	20,00	R\$ 21.971,87	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 80.467,39
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 78.731,63
10,00	R\$ 319,45	10,00	R\$ 319,45	10,00	R\$ 319,45	10,00	R\$ 319,45	10,00	R\$ 319,45
7,61	R\$ 86.422,10	8,50	R\$ 96.423,46	7,77	R\$ 88.228,77	8,55	R\$ 96.987,39	14,42	R\$ 163.716,03
60,76	R\$ 689.617,25	69,26	R\$ 786.040,71	77,03	R\$ 874.269,48	85,58	R\$ 971.256,87	100,00	R\$ 1.134.972,90

Toropi, Março de 2023

Rodrigo Paim Lopes
Engº Civil – CREA/RS 201612
Setor de Engenharia

Lauro Scherer
Prefeito Municipal
Toropi - RS